

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
школа №6 имени Героя РФ Морева И.А.**

**ПРИКАЗ**

№ 13/1

14.02.2023 года

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и  
функционированию Центра образования естественно – научной и  
технологической направленностей «Точка роста».**

На основании приказа МБОУ школы №6 от 31.01.2023 года № 6/1 «О создании центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно – научной и технологической направленностей, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации, руководствуясь п.4.5. Устава школы

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ школы №6 (приложение №1)
2. Жишкеевой Н.А., ответственной за размещение информации на сайте образовательного учреждения, разместить настоящий план мероприятий («дорожную карту») на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.Н. Степшина

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
Центра естественно-научной и  
технологической направленностей «Точка роста»  
на базе МБОУ школы №6 им. Героя Российской Федерации Морева И.А.**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок исполнения</b>
1	Выбор помещений (зонирование) в школе для создания Центра.	Администрация школы	До 25 декабря 2022 г.
2	Разработка и утверждение локальных нормативных актов	Администрация школы	До 15 февраля 2023 г
3	Создание раздела «Точка роста» на сайте школы, размещение локальных нормативных документов Центра на сайте.	Администрация школы, ответственный за размещение информации на сайте школы	До 1 марта 2023 г
4	Формирование проектов зонирования Центра	Администрация школы, рабочая группа.	До 1 марта 2023 г
5	Обсуждение вопроса по созданию Центра на заседании педагогического совета школы	Администрация школы	До 30 марта 2023 г.
6	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Администрация школы, рабочая группа	До 01 апреля 2023 г.
7	Согласование объема стоимости ремонтных работ с управлением образования администрации городского округа г. Кулебаки	Администрация школы	До 15 февраля 2023 г.
8	Подбор педагогических работников Центра	Администрация школы, руководитель	До 1 февраля 2023 г.
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра	Администрация школы, рабочая группа	До 1 июня 2023 г.
10	Организация работы по	Администрация	Май-июль 2023 г.

	проведению повышения квалификации педагогических работников (по необходимости)	школы	
11	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра	Администрация школы.	До 20 июня 2023 г.
12	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации	Администрация школы	До 15 июня 2023 г.
13	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Администрация школы	До 10 августа 2023 г.
14	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра	Администрация школы	До 20 августа 2023 г.
15	Тестовый запуск в эксплуатацию учебного оборудования (по мере поступления оборудования)	Администрация школы	Июль-август 2023 г.
16	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Администрация школы	До 25 августа 2023 г.
17	Проведение фотомониторинга площадок Центра	Администрация школы	До 25 августа 2023 г.
18	Начало работы Центра (открытие)	Администрация школы, руководитель Центра	1 сентября 2023 г.